

## 今後のスケジュール（以下すべて予定）

H28.2.22	南保育所入所説明会にて「こども園への移行について説明」
H28.2.23	中央保育所入所説明会にて「こども園への移行について説明」
H28.2.25	勇足保育所入所説明会にて「こども園への移行について説明」
H28.2.26	仙美里保育所入所説明会にて「こども園への移行について説明」
H28.2.29	本別カトリック幼稚園にて「こども園への移行について説明」
H28.3.1	第1回定例会行政報告「幼保連携型認定こども園の整備状況について」
H28.5~6	建設用地整備（本別町が発注）
H28.8 月上旬	こども園整備 開始
H29.3.15	こども園整備 完成
H29.3 下旬	こども園 内覧会
H29.4.1	こども園オープン

## 今後も継続、時期をみながら随時開催する事業（予定）

継続	子ども・子育て会議開催
継続	教育・保育内容の協議
継続	先進こども園への視察・研修（保育教諭のシフトなど）
継続	幼稚園教諭・保育士の相互研修
継続	関係団体、関係機関への説明
継続	公私連携幼保連携型認定こども園についての検討
随時	こども園利用者負担の検討
随時	こども園情報の発信（町広報にて）
随時	保護者説明の開催（中央、南、勇足、仙美里、カトリック）